



浦林成山（山东）轮胎有限公司年产5万吨非公路轮胎项目勘察招标技术要求

一、工程项目概况、招标范围

1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：浦林成山（山东）轮胎有限公司 年产5万吨非公路轮胎项目勘察
1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山青山西路99号路北
1.1.3 概况：现计划建设5万吨非公路轮胎项目，总建筑面积约7.96万平米，其中轮胎生产车间（二）建筑面积约5.73万平米，现需对厂区进行地质勘察，共计145个勘察点位。孔位以设计单位的勘察任务书为准。
1.2招标范围： 
地质勘察钻孔施工、勘察报告书等所有工作。
二、工期要求

总工期：21天，包含勘察作业及提供勘察报告书；
三、施工技术要求 
  3.1 资质要求：岩土工程勘察甲级
3.2 勘察目的、任务要求根据岩土工程勘察委托任务书要求，结合场区地质条件，确定此次勘察目的和任务如下： 
①搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点，基础形式、埋置深度，地基允许变形等资料； 
②查明拟建建筑范围内岩土层的类型、成因、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力； 
③查明地下水的埋藏条件，提供地下水及其变化幅度，评价地下水及土对钢筋混凝土结构的腐蚀性； 
④查明场区范围内不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议； 
⑤对地基基础设计方案提出合理性建议； 
⑥评价场区地震效应，提供设计所需抗震参数；
⑦对场区的其它岩土工程条件作出评价。 
3.3 依据的技术标准 ：
本次勘察执行如下技术规范、规程和标准： 
《工程勘察通用规范》（GB50017-2021）； 
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年修订版）； 
《建筑岩土工程勘察设计规范》DB37/5052-2015； 
《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）； 
《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）； 
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；
《建筑基坑工程技术规范》(GB 50330-2013)； 
《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）； 
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 版）； 
《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）； 
《中国地震动参数区划图》GB18306-2015； 
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）； 
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012） 《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）； 
《岩土工程勘察报告编制标准》（DBK14-S3-2002）； 
《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ57-2012）； 
《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB/T50046-2018） 
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020 年版）； 
《岩土工程勘察委托任务书》。
四、勘察单位向发包人交付的文件、地点
4.1提供岩土层物理力学性质主要指标及基础设计参数；
4.2提供钻孔地质柱状图及工程地质剖面图；
4.3提供土工试验成果表，原位测试成果表，水质分析报告表及其他测试成果报告表；
4.4提供有关指标统计表，地基承载力按现行规范提供特征值；
4.5提供正式勘察报告书；
4.6分析场地基础处理的必要性，提出基础处理的方案及相关要求；
4.7其他按现行规范要求提交资料
4.8勘察成果文件交付地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司；
4.9其他
4.9.1提供中间资料；
4.9.2钻孔完工后应妥善回填；
4.9.3提供周边环境的不利影响分析；
五、其他
5.1施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定，造成的施工垃圾应按照厂区管理规定及时清理干净，不得影响厂区生产。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-1000元/次的处罚。

5.2厂内施工时施工范围需支设围挡，并悬挂明显施工标志。如发生以上违约，甲方可视情节严重情况进行500-1000元/次的处罚。
5.3进场施工人员需穿着反光背心、佩戴安全帽，做好相应安全措施，如未进行安全措施进行违规作业，甲方可进行100元/次的处罚。
六、进度计划

6.1周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。
6.2延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

6.3暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
6.4工期延误：出现以下6.4.1－6.4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

6.4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

6.4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

6.4.3 出现本合同规定的不可抗力；

6.4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

6.4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
6.5项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。
6.6工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
七、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

1、 EHS目标

1.1 人身伤亡一般事故为零 

1.2 火灾事故为零 

1.3 质量事故为零 

1.4 车辆伤害事故为零 

1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

2、 施工方EHS职责

2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 

2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 

2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 

2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 

2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）
