
浦林成山西办公区设备拆除项目
技术标书
一、项目概要：

1.1本项目是浦林成山（山东）轮胎有限公司西办公区2楼至屋面局部范围设备拆除项目，因西办公区楼内热水除氧管占用连廊建设位置，需将热水除氧罐及承台等设施拆除，项目包含以下内容：
● 1台42m³热水除氧罐及除氧罐附件拆除；
● 最西侧1台除氧罐2楼底部承台、1楼立柱拆除，建筑垃圾清运；
● 2楼设备间最西侧一跨压力管道、阀门等设备拆除；
●设备局部花纹钢楼板、钢梁拆除，待设备拆除完成后重新铺装花纹钢板；
● 楼面彩钢瓦雨棚局部拆除及恢复；
● 压缩空气管道拆除更改管线路由：压缩空气管道原先绕设备间一周后通至其他区域，现将设备间内管道拆除，将此房间内的进出气口直接连接； 
建筑垃圾，设备间垃圾，拆除的设备管件、阀门等附件需乙方自行处理。
1.2项目地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司，西办公区。
二、施工范围及内容：
1、工程量清单（包含但不限于），由乙方完成“综合单价”“总价”的填写。
	序号
	项目名称
	说明
	数量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	蒸汽、热水罐拆除
	每台Q=42m³,G=19.8t，带有保温
	1
	台
	
	

	2
	承台拆除
	钢筋混凝土承台，位于2楼钢平台上
	7.2
	m³
	
	

	3
	立柱、圈梁拆除
	钢筋混凝土立柱，位于1楼
	10
	m³
	
	

	4
	钢结构楼板拆除
	2、3层局部花纹钢楼板及钢梁拆除
	56
	㎡
	
	

	5
	铺装花纹钢板
	2、3层局部花纹钢楼板及钢梁安装，新增花纹钢板与原有花纹钢板款式、参数相同
	72
	㎡
	
	

	6
	遮雨棚拆除
	楼面彩钢瓦雨棚局部拆除：单层0.5mm压型板
	36
	㎡
	
	

	7
	遮雨棚恢复
	施工完成后恢复雨棚原状：0.5厚镀铝锌光板（彩涂板也可），镀层不小于150g/㎡，360°咬口屋面板
	40
	㎡
	
	

	8
	垃圾清理
	建筑垃圾、设备垃圾清理并外运，施工方自行考虑运距、装卸、运输等问题
	100
	㎡
	
	

	9
	废旧物资处理
	钢管、阀门、罐体、线缆、仪表等（此项按每公斤报价）
	2100
	KG
	
	

	10
	压缩空气管道拆除
	DN20压缩空气管道拆除
	10
	米
	
	

	11
	管道安装
	DN20压缩空气管道安装，管道利旧
	4
	米
	
	

	12
	弯头安装
	DN20冲压弯头安装，弯头利旧
	2
	个
	
	



三、施工工期：合同签订后，15天内完成设备拆除，30天内所有内容全部完成。总工期30天。
四、资质要求：施工单位需具备类似设备拆除经验。焊接人员必须持证上岗且项目对应合格。高空作业人员持证上岗。吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。
五、报价说明：
1、乙方应根据甲方现场实际情况整理施工预算，做出投标报价。对清单中的各项单独列价。
2、投标方投标时应按废旧物资处理的分类列出明细表进行分项报价。
3、本次招标处理的废旧物资的数量由中标方根据所收购物资进行分项分拣，以最后检斤的数量为准。

4、如甲方提出的变更总工程量（增加部分与缩减部分抵扣后）价格小于合同价格3%，承包价格不变；设计变更总工程量价格超过合同价格3%部分进行调增。
5、施工用电费、水费均由甲方负责。
六、承包方式：

本项目为大包项目，从项目设计到项目竣工全部由乙方负责，乙方包工包料（甲方提供的除外），本项目所有施工材料、施工耗材、施工机械和运输费等，全部乙方负责。
七、施工质量标准：
1、本工程适用于且不限于以下规范：
《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》
《起重机 吊装工和指挥人员的培训》
《大型设备吊装安全规程》
2、本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准并满足技术要求，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与乙方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

八、施工技术要求：
1、吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。

2、施工单位应中标后7天内编制吊装施工方案和施工组织设计。吊装施工方案经施工单位自查和业主工程部、设备部、安全部（EHS）审查批准后方可实施。

3、吊装作业应设置安全警戒标志，并设专人监护，夜间吊装应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

4、吊装作业前，必须对起重机械的运行部位，安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置应灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳，拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。

5、任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降，在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

6、吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。

7、在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装:

指挥信号不明;超负荷或物体质量不明;斜拉重物;光线不足，看不清重物;重物下站人;重物埋地下;重物紧固不牢，绳打结，绳不齐;棱刃物体没有衬垫措施;重物越人头;安全装置失灵。

8、对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。
九、进入施工现场、临时设施：
1、合同生效后且吊装施工方案审批通过后，乙方可进入施工现场，甲方应提供方便。
2、乙方人员进入施工现场后，在甲方指定位置搭建临时设施、临时库房、整理到货施工材料及部件、制作预制件等。
3、乙方应在临时设施、施工现场安装达到安全要求的配电箱。

十、施工现场管理：
1、施工区域管理：
1.1外协施工人员应在本施工承建区域内进行施工作业，未经许可不得到其他区域游动。
1.2外协施工现场杂物、垃圾及时清理，保证施工现场整洁。
2、施工材料管理：
2.1外协施工单位应根据自定的施工计划购入施工材料及部件，确保不会出现停工待料现象。
2.2外协施工单位在甲方指定区域内堆放物料，各种材料摆放规整、有序。
3、施工材料检验：
3.1材料、部件到货检查：每批材料、部件到达施工现场后，乙方质量检查人员对其进行质量检查，并通知甲方现场管理人员对到场材料、部件进行检查及初步验收。乙方出具到场材料、部件质量检验单、生产厂家、出厂合格证，甲方人员根据检查情况,、合同要求、国家标准进行确认。甲方人员确认合格后乙方才可使用，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任。每出现一次，向甲方赔付1000—5000人民币的违约金。
4、施工质量管理：
乙方的施工质量检查应该是全面的，不可有任何死角。如在甲方的现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次发现同类事件，乙方将承担质量违约责任，向甲方支付1000元人民币质量违约金。如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场。
5、施工进度管理：
5.1外协施工单位需做好整体的施工进度计划，中标后7日内细化施工组织设计，报给甲方。
5.2外协施工单位根据施工计划每日检查施工进度，当日未完成的施工任务需加班完成。
5.3需甲方协调的施工内容应提前1天向甲方提出。
十一、竣工验收：
1、质保期1年（一年付质保金）。
2、所有安装项目，达到合同技术要求。
3、所有供货材料，达到合同技术要求。
4、所有材料质量合格证的提供。
5、乙方完成本次招标所有项目的安装，且设备投入运行一个月后未发现因安装质量问题导致设备故障。
6、所供材料、部件品牌、规格型号达到合同要求。
7、竣工资料整理完毕，竣工资料包括但不限于以下资料（一式3份，正本用原件，副本为复印件或图片）。
7.1项目总体情况报告、资质证明材料、开工报告、验收报告。
7.2各种材料到货质量检查报告。
7.3焊工证书复印件。
7.4施工质量事故报告、施工安全事故报告。
8、具备以上条件，施工单位提交竣工验收申请报告，甲方在接到验收申请报告后15日内进行检查验收。
9、对甲方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请，甲方在收到申请7日内进行复验。
十二、投标技术标书构成（包括但不限于以下部分）：
1、公司简介、公司主要业绩。
2、公司资质证明文件。
3、施工质量承诺书。
4、专项施工方案。
5、施工组织设计。
6、项目设备表、项目材料表。
十三、违约责任：
1、如因乙方现场施工质量达不到合同要求，乙方负责整改，整改后仍达不到合同要求，甲方有权降价接收。
2、如因乙方原因逾期竣工，乙方承担合同金额1‰/天的违约金。
十四、其他事项：
1、乙方施工材料及部件的包装物由乙方自行处理，包装物材料及处理办法应符合当地相关法规。
2、项目竣工后，按甲方要求的时间，拆除临时设施、运出施工余料。
3、因乙方原因造成施工人员伤害、伤害甲方工厂人员、损坏甲方设备设施，乙方对此负全责。
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