



半钢成品物流栈桥桩基施工（第二批次-厂外部分）施工技术要求

一、工程项目概况、招标范围
1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：半钢成品物流栈桥桩基施工（第二批次-厂外部分）
1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂及正合物流园
1.1.3 概况：
半钢成品物流栈桥总长约为350米，南端起点为浦林成山山东工厂470万套车间，跨越青山西路后穿越原荣达橡胶厂区到达正合物流园一期⑤号仓库，基础为桩基础，设计桩型为承压钢管桩及预制方桩。
1.2招标范围： 
物流栈桥基础桩基，含材料、施工等全部内容，截桩由基础施工单位负责。 

二、工期要求
  工期： 15天。     
三、技术要求： 
（一）施工技术要求：
1、桩基规格
承压钢管桩 ：φ299*10，桩长10米，单桩竖向承载力特征值380KN

预制方桩：ZH-300B-10S，桩长10米，单桩竖向承载力特征值410KN

详细施工要求见结构基础图纸。
2、严格按照图纸施工，桩位、桩长、承载力等都必须符合设计和规范要求，施工单位要出具详细的自检记录，工程质量必须达到合格标准。

3、 预应力桩须有国家权威部门出具的质量检测证明，各原材料需有合格的质检报告。

4、 严格执行国家现行规范、规程、标准。
5、施工过程中要采取可靠的措施，以保证桩身的垂直度，应经常观测桩身的垂直度，桩身垂直度偏差不超过 1%。
（二）施工措施及安全文明施工等要求：
6、按与甲方沟通确定的方案，合理安排各区域施工，确保各区域按时移交下一道工序。
2、施工过程期间室外区域做好铁质围挡、警示牌及安全防护，并安装红蓝频闪警示灯，车间内应全程做好防尘及安全防护处理，车间施工区域要求使用侧面及顶面全部封闭，不允许施工期间产生的烟尘粉末飘溢出施工区域，不得影响车间生产及厂区内正常生产活动。 
3、施工方每天必须配备一名专职清扫人员，必须随时对施工区域及施工的道路卫生进行清扫干净，每日施工完成后必须对现场进行清扫干净后方可下班。
4、施工产生的垃圾时刻清理外运，清扫时不允许出现扬尘。
5、A、B轴及1、2轴施工时中标单位用电需挂表计量，电费电价为：0.78元/kWh，结算时从合同总额扣除或支付给第三方。其余区段施工需自备发电机。
6、现场与其他单位有交叉施工时，应服从甲方管理，积极配合总包及其他单位的施工。

7、工程技术资料必须按山东省工程技术标准《建筑工程施工技术资料管理章程》的有关规定整理。施工中如有变更需由设计部门出具，否则不计工程量。对达不到技术标准和质量要求的部位必须返工，损失自负，工期不变。

8、轧制钢筋、挖斗、物资存放等杂物现场需要进行篷布覆盖及围挡。

（三）本项目投标前必须踏勘现场
四、其他
1、施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-5000元/次的处罚。

2、所有进场原材料必须报备，经过业主或监理公司验收合格后方可使用，并且保留验收单据作为未来验收结算的唯一证明。根据当地政府相关主管部门要求，所有施工资料随工程进度进行验收报备，不得后补或捏造实验资料。如发生以上违约，甲方可视情节严重情况进行1000-10000元/次的处罚。
3、进场施工人员需穿着反光背心、佩戴安全帽、穿安全防砸鞋，做好相应安全措施，如未进行安全措施进行违规作业，甲方可进行100元/次的处罚。
4. 装载机、挖掘机等需要有环保喷码，需要国二及以上，不允许无码和国一车辆入厂施工。
5、施工设备注意履带防护，不能划伤地面、不允许漏油。
6、施工现场必须使用硬质围挡封闭。
7、施工期间因卫生清扫不到位或清扫不及时被有关部门举报投诉的，每次处罚500元。
五、进度计划

1、周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。
2、延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

3、暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
4、工期延误：出现以下4.1－4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

4.3 出现本合同规定的不可抗力；

4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
5、项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。
6、工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
六、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

1、 EHS目标

1.1 人身伤亡一般事故为零 

1.2 火灾事故为零 

1.3 质量事故为零 

1.4 车辆伤害事故为零 

1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

2、 施工方EHS职责

2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 

2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 

2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 

2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 

2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）

