



RTO桩基及半钢连廊桩基施工技术要求

一、工程项目概况、招标范围
1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：RTO桩基及半钢连廊桩基施工
1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂

1.1.3 概况：
RTO设备平台、1000万套车间至260万套车间连廊基础桩基施工。
1.2招标范围： 

RTO设备平台基础桩基：钻孔灌注桩，桩长约10米，桩径600mm，共42支；
连廊基础桩基：承压钢管桩，桩长约11米，桩型273*9，共16支 

二、工期要求

  工期：RTO桩基10天；连廊桩基7天。     
三、技术要求： 
1、桩基其他施工要求见图纸及工程量清单特征描述。
2、承压钢管桩采用套管焊接，焊接强度质量应满足国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）的要求，所有钢管桩的连接的分段数不超过 2 段。钢管桩现场顶部有10KV高压线，高度10-11米。
3、施工过程中要采取可靠的措施，以保证桩身的垂直度，应经常观测桩身的垂直度，桩身垂直度偏差不超过 1%。

4、按与甲方沟通确定的方案，合理安排各区域施工，确保各区域按时移交下一道工序。

5、中标单位用电需挂表计量，电费电价为：0.78元/kWh（浦林成山山东工厂3月份平均电价*1.2），结算时从合同总额扣除。

6、现场与其他单位有交叉施工时，应服从甲方管理，积极配合总包及其他单位的施工。

7、工程技术资料必须按山东省工程技术标准《建筑工程施工技术资料管理章程》的有关规定整理。施工中如有变更需由设计部门出具，否则不计工程量。对达不到技术标准和质量要求的部位必须返工，损失自负，工期不变。

8、轧制钢筋、挖斗、物资存放等杂物现场需要进行篷布覆盖及围挡。

9、施工产生的垃圾时刻清理外运，清扫时不允许出现扬尘。

10、严格执行国家现行规范、规程、标准。

四、其他
1、施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-5000元/次的处罚。

2、所有进场原材料必须报备，经过业主或监理公司验收合格后方可使用，并且保留验收单据作为未来验收结算的唯一证明。根据当地政府相关主管部门要求，所有施工资料随工程进度进行验收报备，不得后补或捏造实验资料。如发生以上违约，甲方可视情节严重情况进行1000-10000元/次的处罚。
3、进场施工人员需穿着反光背心、佩戴安全帽、穿安全防砸鞋，做好相应安全措施，如未进行安全措施进行违规作业，甲方可进行100元/次的处罚。
4. 装载机、挖掘机等需要有环保喷码，需要国二及以上，不允许无码和国一车辆入厂施工。
5、施工设备注意履带防护，不能划伤地面、不允许漏油。
6、施工现场必须使用硬质围挡封闭。
五、进度计划

1、周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。
2、延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

3、暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
4、工期延误：出现以下4.1－4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

4.3 出现本合同规定的不可抗力；

4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
5、项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。
6、工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
六、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

1、 EHS目标

1.1 人身伤亡一般事故为零 

1.2 火灾事故为零 

1.3 质量事故为零 

1.4 车辆伤害事故为零 

1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

2、 施工方EHS职责

2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 

2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 

2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 

2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 

2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）

